



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

OBRA: Reforma do Ginásio Poliesportivo Osni Manoel dos Santos - Bairro Centro

BDI:23,38%

REFERÊNCIAS: SINAPI 05_2021 ND

VALOR TOTAL: R\$ 267.273,87

DATA: 07/10/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PERÍODO 01		PERÍODO 02		PERÍODO 03		PERÍODO 04	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Serviços Preliminares	R\$ 10.479,44	R\$ 6.479,44	61,83%					R\$ 4.000,00	38,17%
2	Cobertura	R\$ 131.331,59	R\$ 41.555,17	31,64%	R\$ 89.776,42	68,36%				
3	Instalações elétricas	R\$ 11.080,48			R\$ 11.080,48	100,00%				
4	Instalações hidráulicas	R\$ 10.116,67					R\$ 10.116,67	100,00%		
5	Alambrado	R\$ 32.708,53	R\$ 3.528,91	10,79%					R\$ 29.179,62	89,21%
6	Paredes	R\$ 71.365,66					R\$ 71.365,66	100,00%		
7	Limpeza e entrega da obra	R\$ 181,49							R\$ 181,49	100,00%
MENSAL		R\$ 267.263,87	R\$ 51.563,52	19,29%	R\$ 100.856,90	37,74%	R\$ 81.482,33	30,49%	R\$ 33.361,11	12,48%
ACUMULADO					R\$ 152.420,42	57,03%	R\$ 233.902,75	87,52%	R\$ 267.263,87	100,00%

AMANDA ALEXANDRE SVALDI
Engenheira Civil - CREA/SC 124.549 - 1